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                                                                  Verslag Bouwteam 2: 25/04/2022 

                                                                          Chirolokalen Velzeke 

 

 

                          

 

Aanwezigen:  

Projectteam De Bouwdoos: Gus  Van Hoeck (RLVA), Jana Sleeckx (Logo Gezond). 

Bouwteam Velzeke: Stefanie De Borle (PZ Frapello); An Artois (Beschut wonen 

Vlaamse Ardennen), Joris Van Crombrugge (buurbewoner + lokale handelaar), Jente 

Demeulenaere (Chiro Velzeke jongens), Hannes De Cubber (Chiro Velzeke jongens), 

Lutahe Patrick Weinbo (jongere uit Velzeke), Kathelijne De Clercq (gezinsbond, 

bassischool), & Els Ameels (buurtcomité), Vera Ameels (buurtcomité), Igmar Van Den 

Berghe (Chiro Velzeke jongens), Astrid Van der Voort (Chiro meisjes Velzeke), Lies Van 

Vaerenbergh (Chiro meisjes Velzeke) 

STAD Zottegem: Hellen Volckaert (jeugddienst); Andres Baele 

(duurzaamheidsambtenaar), Arno Schepens (jeugdopbouwwerker jongeren), Vanessa 

Hermie (jeugddienst)  

Verontschuldigd: Eva Feliers (Beschut wonen Vlaamse Ardennen), An Van Hove 

(directie basisschool), Lieve Vermassen (Basisschool), Herman De Roover 

(buurtbewoner); Robby D’Hondt (buurtbewoner), Chiro Velzeke Meisjes, Lieselotte De 

Roover (schepen van jeugd),  

Projectteam De Bouwdoos: Yves Van Reusel (Avansa), Ilse Claes (SOLVA) 

Verslag: Gus Van Hoeck /Jana Sleeckx  

 

Agenda van de avond 

• Toelichting voorontwerp + toelichting catalogus  

• Bouwteam: start team ‘Inrichting plein’ en team ‘Activiteiten op het 

plein’. 

• Eerste aanzet activiteitenkalender. 

• Communicatie + planning bouwteam
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Toelichting voorontwerp 

Na een korte introductie van De Bouwdoos en kennismaking met alle aanwezigen hebbenwe ons 

verzameld rond het ontwerpplan van het plein. 

Gus heeft met de ideeën en voorstellen uit de inspiratieavond en ideeënbus een eerste voorontwerp 

gemaakt voor de herinrichting en vergroening van het plein. 

→ Vragen voor Stad Zottegem 

Belangrijkste punten uit het voorontwerp: 

• het is een beschermd dorpszicht dat nu vrij statisch is, meer beleving is nodig en minder 

parkeerplaatsen. 

• Deel strand met klimmuur, groenzones met laag en hoog gras, verschillende belevingszones: open 

podium met amfitheater, picknicktafels en bloembakken, zand in en rond de geodome: kan voor 

verschillende doeleinden gebruikt worden, avontuurlijke speelruimte met houtsnippers, boompjes 

en glijbaan, zone met vuur & water: waterbakken en vuurkorf, blote voetenpad … De Bouwdoos 

zelf (container) staat in het midden met zand rond. Er ligt zand hiervoor zodat de klimmuur op De 

Bouwdoos gebruikt kan worden.  

• Het verkeer van auto’s wordt langs één zijde afgesloten (zijde Buso) zodat de auto’s in beide 

richtingen langs de andere kant kunnen rijden (kant lagere school). Er blijft 2 meter vrij zodat 

auto’s (van mensen die in die straat wonen), fietsers… kunnen passeren maar dat dit beperkt 

wordt. Onderzijde plein (kant Buso) lijkt een fietspad maar een auto of ambulance kan ook nog wel 

passeren. Er blijven enkele plaatsen beschikbaar op het plein aan de zijde van het verkeer.  

• De parking van het ziekenhuis mag gebruikt worden voor auto’s te parkeren van inwoners/ 

mensen die naar het plein komen. Hoofdtoegang: parking verminderen door gras aan te leggen. Er 

worden twee haspels geplaatst als blikvanger.  

• Petanqueveld: petanque op het hoofdpad – eventueel verleggen naar de straatzijde (maar deze 

ligt niet even). Zitbank plaatsen we aan de petanque.  

• Meer groen: beplantingsbakken in de groen zones, ook bomen in de speelzones, 

eetbaar fruit … 

• Gras: groendienst al laten weten dat verschillende stukken niet moeten worden afgereden.  

• Meer naar binnen: gesjorde tribune/amfitheater. Aan één kant de haag wegnemen en gras 

zaaien zodat het plein groter lijkt. -> Struiken aan de kant van het amfitheater. Doet de technische 

dienst dit? De vuurschaal kan hier ook geplaatst worden bij activiteiten.  

• Centrum plein: parking deels vergroenen (2 meter vrij asfalt) zodat iedereen kan passeren zonder 

dat ze over het plein moeten. Hiervoor ontmoetingsplek met gesjorde picknickbanken. Ook 

kruidenbakken in deze zone (iedereen mag hier vrij van nemen).  

• Geodome: hierrond voorzien we zand ‘Velzeke strand’.  

• Onder de container: soort ‘bos’ van maken. Houten kisten stapelen, klim-en klouterplek + glijbaan. 

Doorgang van 2 meter kan voorzien blijven maar bomen kunnen ook makkelijk opzij (mobiel bos).  

• Waterbakken + waterbakken + blotevoetenpad op de straat  

• Groene vakken op het plan-> heesterbakken met kleine plantjes in -> hoger groen – afscheiding in 

de hoogte ten opzichte van de straat (parking wordt vergroend)  

• Bovenaan kant Buso -> 2 parkings worden vergroend (waar de fietsenstalling nu staat). De 

parkings kunnen ingespeeld worden voor sport- en spelactiviteiten. Fietsenparking: heeft de 

gemeente dit ter beschikking? Eventueel iets duurzaam/groen ter beschikking (boomstam)?  

• Het plan moet nog goedgekeurd worden op het schepencollege.  

• Bij grotere evenementen kan er geen doorgang gevraagd worden van verkeer. Nadar die er staat 

om de straat af te sluiten aan de hand van de planning.  

• Het plan werd reeds teruggekoppeld naar erfgoed zodat we tot het semi-definitieve ontwerp zijn 

gekomen. 

• Fietsers zouden snel naar beneden kunnen rijden maar dit wordt beperkt door zandzone aan de 

klimmuur. Auto’s moeten sowieso doorkunnen. Dit moeten we wel met de mensen communiceren.  
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• Speelruimte: kleine goaltjes kunnen geplaatst worden. Poulebar -> aan het amfitheater. Kan mee 

in bestaande constructie opgenomen worden mits te ijzeren balk voorzien is. 

• Slackline tussen te bomen (met boombeschermers).  

• WC gebruik: lagere school kunnen we gebruiken maar nog eens met Buso checken omdat dit 

dichter bij het plein ligt. Beschikbaar bij evenementen.  

• Elektriciteit: kasten aan het plein? Vanboven op het dorp? En anders kunnen deze bijgezet worden. 

• Sfeervolle inrichting: vlaggenlijnen in begin en einde van de zone, bomen verbinden met 

lichtsnoeren (Stad Zottegem – Hoeveel?) 

• Doorgang: verder te bespreken met hulpdiensten, ziekenhuis, De Lijn (Kim en Andreas laten nog 

weten wat moet gebeuren). -> lijnbus?  

• Stoelen en tafels: extra van Stad vragen. 

• Afvalbeheer: vragen aan stad. 

• Worteldoeken: vragen aan stad. 

• Blote voetenpad: extra materiaal groendienst. 

• Zodra plan is goedgekeurd: gaat stad zottegem bij de buurtbewoners om dit voor te stellen. Bus en 

schoolbus moet er ook nog doorkunnen (communiceren met de school hierover).  

Na de toelichting gaat het bouwteam aan de slag om het ontwerp te verfijnen naar een realistisch en 

haalbaar plan. 

 

Opmerkingen en antwoorden over toelichting van het voorontwerp: 

• Jongeren: ook voor hen nog een ruimte in het plan voorzien, nu enkel voor kleinere kinderen. Arno 

bespreekt het plan met zijn jongeren en doet een voorstel, bijvoorbeeld voor een sportactiviteit: 

goalen mogelijk of basketring, boksbal … Er moeten met de jongeren dan op voorhand afspraken 

gemaakt worden wanneer ze wel of niet kunnen voetballen. 

• Generatie Rookvrij: borden plaatsen, wel een zone voorzien om te roken. -> welke zone?  

• Rolstoeltoegankelijkheid: voorzien dat er enkele paden rolstoeltoegankelijk zijn, mss ook aan de 

picknicktafel een open ruimte voorzien, zodat een rolstoel kan bijzitten. 

• Duurzaam evenement: tijdens de activiteiten moet rekening gehouden worden met duurzame 

materialen: herbruikbare bekers, eet en drankgerei duurzaam … 
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Bouwteam activiteiten en inrichting 

Nog even duiden dat met het bouwteam zowel het team activiteiten als het team 

inrichting wordt bedoeld. Het volledig bouwteam zijn de eigenlijke ambassadeurs van 

het project, zij leggen aan de inwoners uit wat het project is, maar roepen ook mensen 

op om tijdens augustus te helpen bij activiteiten. 

Bouwteam is verantwoordelijk voor het in orde brengen en beheer van het heringerichte 

plein. 

• Taken verdelen voor beheer van het plein > bv. klein materiaal opbergen na 

activiteit. 

• Budgetbeheer, wie van het bouwteam neemt de rol van penningmeester(es) op? 

• Inschrijven of niet inschrijven voor bepaalde activiteiten. 

• Het organiseren van activiteiten wordt zelfstandig uitgevoerd door het 

bouwteam en/of inwoners. Het bouwteam moet niet alles organiseren, maar kan 

ook de organisatie van activiteiten uit handen geven aan andere lokale 

verenigingen, bewonersgroepen, … . 

6 augustus ’22 is de opbouw dag met buurtbewoners. 

Vanaf 7 augustus zijn er activiteiten mogelijk op het plein. 

Op zaterdag 13 augustus zal het openingsfeest zijn waar iedereen van de gemeente welkom zal zijn. 

 

De container zal op 1 augustus geplaatst worden op het plein. Tussen 1 – 6 augustus zal de technische 

dienst van de gemeente de grote grondwerken uitvoeren, graszoden aanleggen, logistieke 

infrastructuur, … . 

Hiervoor wordt er afgestemd met het bouwteam welke taken zij kunnen uitvoeren: 

• Plaatsen bomen 

• Crote zitbank 

• Ceodome 

• Blotevoetenpad 

• Sjorren 

• Opvullen van plantenbakken met kruiden 

• Vlaggenlijn en lichtjes hangen
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Aanzet activiteitenkalender 

Volgend bouwteam bespreken omdat heel wat verenigingen verontschuldigd zijn, zo 

kunnen we iedereen een kans geven om samen activiteiten te plannen. Niet de bedoeling 

dat iedereen apart activiteiten invult maar juist samen met andere verenigingen, 

middenstand, buurtbewoners … 

 

Enkele ideeën zijn al voorlopig opgenomen in het groen op de kalender hieronder. Van 

zodra we zicht krijgen op alle ideeën en voorstellen voor activiteiten vervolledigen we 

deze kalender en maken we keuzes. 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderd 

ag 

Vrijdag Zaterdag Zondag 

1/08 2/08 3/08 4/08 5/08 6/08 7/08 

Plaatsing 

container 

Opbouw 

technische 

dienst 

Opbouw 

technische 

dienst 

Opbouw 

technisch 

e dienst 

Opbouw 

technische 

dienst 

Opbouw 

met 

inwoners 

Start 
activiteiten 

8/08 

Start to 

run 

9/08 10/08 11/08 

Start to 

run 

12/08 

Mindfull 

wandeling 

(14u)  

 

13/08 

 
Opening- 

feest 

Rapper  

Toneel  

Zottegem 

Chirotoog 

14/08 

15/08 16/08 17/08 

Beugelhof 

18/08 

Start to 

run 

19/08 

Clubwandel

en 13u30 

Namiddagyo

ga 

20/08 

 

 
Zottegem 
kermis  

21/08 
 
 
Zottegem 

kermis  

22/08 

Start to 

run 

23/08 

Openlucht

cinema 

Met 

popcorn 

(Frapello) 

24/08 

Beugelhof 

25/08 

Samenlezen 

Beugelhof 

Start to run 

26/08 

Lotgenoten

groep (VM)  

Mindfulwan

dele (14u)  

 

27/08 
Gezinsdag 
door 
Gezinsbond?  

28/08 

29/08 

Start to 

run 

30/08 

Openlucht

cinema 

Met 

popcorn 

(wie?) 

31/08 

Beugelhof 

1/09 

Start to 

run 

2/09 

Club 

wandelen 

13u30 

3/09 
Start to run:  
Urban trail 

4/09 

Ledenwervi

ng Chiro 

5/09 6/09 
Gezonde 
afhaaldag 
(broodjes,
…) 

7/09 
Beugelhof 

8/09 
Netwerke
venet 
Logo 
Gezond+  

9/09 

 

Slotfeest 

10/09 

 

Afbraak met 
veel volk! 
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• Chiro: ledenwerving, evenement voor geld binnen te halen 
• Chiromateriaal kan toegevoegd worden aan De Bouwdoos, jeugddienst kijkt ook 

naar extra sport- en spelmateriaal.  
• Chiro: datum/data doorgeven wanneer de voorbereidende sjorwerken kunnen 

doorgaan (aftoetsen met de planning van de stad/technische dienst). 
• Jeugdopbouwwerk plant veel activiteiten 
• Optreden van Jeriel, Nathan, Patrick Wimbo (parfum) (Zottegemse rappers, 

tiktokbekendheden, BlueVibeslabel). 
• Vanuit lagere school ook Lieselotte nog bevragen.  
• Weekend na de vijftiende is mogelijks Zottegem kermis (na te vragen op TW) 
• Chiro doet drankstand op openingsfeest 
• Marktje: Hellen belt het museum om te horen wanneer zij hun activiteit 

organiseren.  
• De puzzelschool had ook al heel wat ideeën 
• Start-to-run, urban trail 
• Open lokaal op het plein (jeugdopbouwwerk) 
• Funfare contacteren voor het openingsfeest, wie? 
• Arno (jeugdopbouwwerker) contacteert man van Sotto’s voor openluchtcinema 

(schermen + geluidsinstallatie) 
• TW: basketbalinitatie, vragen of de Zottegemse sportdienst dat heeft (eventueel 

kopen) 
• Hellen contacteert Els Diependaele i.v.m. yoga e.d. alsook de toneelvereniging 
• Deadline plaatsen voor alle organisaties/personen/verenigingen voor wat ze 

wanneer willen organiseren.  
 Deadline is 23 mei (dan is de kalender dus afgeklopt op het bouwteam en 

kan er vervolgens breed gecommuniceerd worden) 
• Volgend bouwteam staat op de 24ste mei en vraag is om te verplaatsen naar de 

maandag 23ste mei 
 Wordt maandag 23ste mei om 19u30 
 Hellen communiceert dit naar bouwteam 

 

Verslag ook sturen naar: lutahepatrick@hotmail.fr 

 

Communicatie + planning bouwteam 

• We activeren een Whatsapp groep (leden kunnen zo snel communiceren 

tusseninwoners, projectpartners en gemeente). 

• Whatsapp aanmaken (iedereen dat er niet inwilt kan zich er dan nog uitzetten.  

• Idee om iets van communicatie te voeren op de vlooienmarkt, af te spreken met 

de communicatiedienst.  

• Communicatieluik wordt gedetailleerd besproken op het volgende bouwteam.  

Leden van de groep: 

• Flyer gericht naar buurtbewoners is belangrijk om zo snel mogelijk mee te 

beginnen. Zodra de activiteiten gekend zijn, zal stad zottegem een kalender 

uitwerken. Het bouwteam helpt mee om de flyers te verspreiden in Velzeke. 

• Een flyer / affiche met activiteitenkalender en plattegrond van het plein 

wordtopgemaakt eind april begin mei om breed te verspreiden (Stad Zottegem). 

Website 

mailto:lutahepatrick@hotmail.fr
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• Op de website: www.zottegem.be/bouwdoos worden alle zaken zoals verslagen, 

plannen, activiteiten bijgezet, deze site mogen verenigingen ook gebruiken in hun 

nieuwsbrief, ledenboekjes, programmatie … om info door te geven aan hun leden. 

 

Volgend Bouwteam: 

• Dinsdag 23 mei om 19u30 - Psychiatrisch Ziekenhuis Frapello - Penitentenlaan 22 

 

Contactgegevens 

Gemeente: Hellen Volckaert- hellen.volckaert@zottegem.be- 093645347 

  

Projectteam De Bouwdoos: 

• SOLVA: Stien De Cock, 0496/16 59 11, stien.de.cock@so-lva.be 

• SOLVA: Ilse Claes, 0486/99 08 53, ilse.claes@so-lva.be (tijdens 

zwangerschapsverlof van Stien) 

• Avansa: Yves Van Reusel, 0489/82 45 38, yves.vanreusel@avansa-vlad.be 

• RLVA: Gus Van Hoeck, 0485/ 17 23 71, gus.van.hoeck@rlva.be 

• Logo gezond+ : Jana Sleeckx, 0471/ 55 76 52, jana.sleeckx@gezondplus.be 

http://www.zottegem.be/bouwdoos
mailto:stien.de.cock@so-lva.be
mailto:yves.vanreusel@avansa-vlad.be
mailto:gus.van.hoeck@rlva.be

